



# COMUNE DI TORREGLIA

PROVINCIA DI PADOVA

LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE E MESSA IN SICUREZZA  
DI ALCUNE VIE ADIACENTI AL QUARTIERE MIRABELLO  
2° STRALCIO VIA L. DA VINCI E LATERALE VIA MIRABELLO

ALL 7

CRONOPROGRAMMA

**PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO**

DATA

APRILE 2021

REV.

00

SCALA



PROGETTISTA:  
ARCH. VITTORIO SANTELLI



**STUDIO SANTELLI**

ARCHITETTURA & URBANISTICA

Via Mirabello, 90/E - 35038 TORREGLIA (PD)  
+39 335 6814629 tel-fax 049 5212357  
email studiosantelli@libero.it  
pecmail vittorio.santelli@archiworldpec.it  
c.f. SNT VTR 54E14I921C P.IVA 00992950287  
iscr. Ordine Architetti Padova n° 975

<b>DIAGRAMMA DI GANTT - Settimanale - periodo 28/06/2021 – 25/09/2021</b>															
	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
<b>Descrizione lavorazione</b>	Giu.	Lug.	Lug.	Lug.	Lug.	Ago.	Lug.	Ago.	Ago.	Ago.	Set.	Set.	Set.	Set.	
	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	25	
Allestimento del cantiere - recinzione - segnaletica															
Demolizione completa di marciapiedi															
Rifacimento linee smaltimento acque bianche															
Integrazione linea pubblica illuminazione															
Realizzazione cavidotto Telecom															
Costruzione di marciapiedi															
Fresatura asfalti strade															
Realiz. segnaletica stradale verticale e orizzontale															
Smobilizzo cantiere															